
Vrijgraven trappen 

aanharken stranden tbv egaliseren

harken stranden als voorbereiding op het egaliseren

Egaliseren Zoutelande W1,2,3,4,5 & Z1,2,3

Egaliseren Zoutelande W6 t/m W9

Egaliseren Noordduine, Dishoek & Westduin

Egaliseren Westkapelle  (Badstrand aansluitend richting Zoutelande, duinvoet als voorbereiding op 

herstel)

Egaliseren Zoutelande Zuid 4-5

herstellen plateau Westduin gemeente Vlissingen (4 dagen) en Dishoek (1 dagen)

Zoutelande 0e vrijgraven funderingen

Eerste units SSV naar het strand

Egaliseren resterend gedeelte Westkapelle

Egaliseren Oostkapelle + Domburg

Herstellen plateau Dishoek (2 dagen) en Zoutelande Zuid 6-9, kustlicht (3 dagen)

Toiletten hoofdstranden worden op vrijdag 28 maart geopend

Eerste afvalkotten en afvalbakken naar strand

Egaliseren restant Oostkapelle en starten Vrouwenpolder

Egaliseren Valkenisse tussen paviljoen Jells aan Zee en de Botanist

Herstellen restand Zoutelande (1/2 dag) en Westkapelle (4,5 dagen)

1 april start particulieren opbouw cabines

verdere opbouw afvalkotten en bakken

uitloop egaliseren

egaliseren Badstrand Vlissingen

Herstellen plateau Westkapelle (4 dagen)

8 - 14 apr Herstellen plateau Domburg (5 dagen)

15 - 21 apr Herstellen plateau Domburg (5 dagen)

Week 13, 14, 15 afvalkotten en afvalbakken

Week 15, 16, 17 Douches van Vrouwenpolder t/m Vlissingen

Week 16, 17 Planken hoofdstranden

Week 17 zaterdag 27 april is eerste bewakingsdag 12:00 - 17:00. Opening overige toiletten
Week 18 resterende planken buitenstranden en Speeltuinen

Week 19 resterende speeltuinen

link naar locaties: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wfxBLPgLe5Xh57rWPVojbuVCsm0-_Xk&usp=sharing

informatiekanaal SSV:
https://www.strandexploitatieveere.nl/sites/default/files/2023-

08/informatiekanaal%20SSV%20website.pdf

Op veel plekken egaliseren we als eerste de plateaus en wordt het geegaliseerde profiel in de herstelfase aangevuld met zand uit 

de laagwaterlijn. Hier kan wat tijd tussen zitten. Op sommige locaties kan dit betekenen dat er pas opgebouwd kan worden als 

de herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Op andere locaties kan er direct na het egaliseren gebouwd worden en wordt daarna 

pas het plateau hersteld. Enkele locaties waar pas gebouwd kan worden nadat herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd zijn: 

Zoutelande Zuid 6-9 en Westkapelle Boulevard tot Scheldezicht. Strandexploitatie Veere zal per locatie via het informatiekanaal 

op whatsapp aangeven welke locaties zijn vrijgegeven voor bebouwing. Mochten ondernemers of particulieren willen opbouwen 

tussen het egaliseren en het herstellen is het noodzakelijk om dit met een van de teamleiders SSV af te stemmen. In verband 

met verdeling werkzaamheden bij voorkeur via whatsapp of via mail. In beginsel zijn we altijd bereikbaar via 

info@strandexploitatieveere.com

planning week 8

planning week 9

planning week 10

planning week 11

26 feb - 3 mrt

4 - 10 mrt

planning week 12

19-25 feb

planning week 13

planning week 14

planning week 15

planning week 16

Concept planning opbouw en herstel strand 2024 

11 - 17 mrt

18 - 24 mrt

25 - 31 mrt

1 - 7 apr
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